

Projekti "Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine" tegevused ja eelarve

Tegevus	Trimester	Algusaeg	Lõpuaeg	Eelarve
1. Investeeringud				
1.1. Platvormi loomine	I-VIII	1.09.2021	31.08.2023	87 000,00 €
1.2. CVI ja visuaalse materjali loomine	I-II	1.09.2021	28.02.2022	21 000,00 €
1.3. 2 arvuti ja vajalike programmide ost	III	1.03.2022	31.05.2022	10 000,00 €
1.4. Väikebussi ost koos vajaliku varustusega	III	1.03.2022	31.05.2022	42 000,00 €
1.5. Jalgrataste ost (25)	III	1.03.2022	31.05.2022	10 000,00 €
1.6. Küllastajate ootuste ja käitumise uuringute meetodika koostamine koos ülikoolidega	V	1.09.2022	30.11.2022	6 000,00 €
2. Turundustegevused				
2.1. Turundus- ja NFC-materjalide (kleebised, sildid bussidele, ratastele jms) ost	III	1.03.2022	31.05.2022	6 500,00 €
2.2. Turismimessidel (TourEst, MATKA 2022 ja 2023) osalemine	II ja VI	01.12.2021-28.02.2022	01.12.2022-28.02.2023	5 000,00 €
2.3. Hop-on-hop-off bussi piloteerimine	IV	1.06.2022	31.08.2022	1 500,00 €
2.4. Platvormi turundamine	III-IV	1.03.2022	31.08.2022	6 000,00 €
2.5. Ühiste teenusestandardite välja töötamine platvormi kasutajatele	III	1.03.2022	31.05.2022	5 000,00 €
3. Meeskonna tegevused				
3.1. DMO üles ehitamine ja juhtimine (1 inx24 kuud)	I-VIII	1.09.2021	31.08.2023	21 600,00 €
3.2. Turundus ja kommunikatsioon (1 inx24 kuud)	I-VIII	1.09.2021	31.08.2023	13 440,00 €
3.3. Logistikasüsteemi käivitamine (2 inx6 kuud)	IV ja VIII	01.06.2022-31.08.2022	01.06.2023-31.08.2023	12 000,00 €
3.4. Platvormi ja CVI koostamine (1 inx6 kuud)	I-II	1.09.2021	28.02.2022	900,00 €
3.5. IT sisse seadmine	III	1.03.2022	31.05.2022	560,00 €
3.6. Giidide koolitus ja atesteerimine (2X)	III ja VII	01.03.2022-31.05.2022	01.03.2023-31.05.2023	1 500,00 €
KOKKU:				250 000,00 €
EAS:				200 000,00 €
KOVid:				50 000,00 €